OBRAZLOŽENJE 
PRIJEDLOGA II. IZMJENA PROGRAMA 

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

Prijedlog Programa temelji se na odredbi članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) kojim je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Program građenja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu. 


Općinsko je vijeće na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2021. godine usvojilo je Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu u visini od 13.010.000,00 kuna, te na sjednici održanoj dana 24. svibnja 2022. godine Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu u visini od 23.741.034,00 kuna.


Ove Izmjene Programa se predlažu prvenstveno radi vrijednosnog usklađenja započetih projekata u proteklom razdoblju s njihovom dinamikom realizacije. 


Prema prijedlogu vrijednost Programa bi iznosila ukupno 17.381.034,00 kuna što je umanjenje za 6.360.000,00 kn, odnosno 26,79% u odnosu na ukupnu vrijednost važećeg Programa. 

Prema područjima na kojima se grade ili rekonstruiraju objekti i uređaji komunalne infrastrukture Program se vrijednosno mijenja kako slijedi:
	
	PLAN
	IZMJENA
	RAZLIKA

	Gradnja građevina komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja 
	7.395.000 kn
	6.227.302 kn
	- 1.167.698 kn

	Gradnja građevina komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja
	4.515.000 kn
	2.875.000 kn
	- 1.640.000 kn

	Rekonstrukcija postojećih građevina i objekata komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja:
	11.831.034 kn
	8.278.732 kn
	- 3.552.302 kn

	UKUPNO:
	23.741.034,00 kn
	17.381.034,00 kn
	- 6.360.000,00 kn



Po vrstama komunalne infrastrukture raspoređenih unutar područja gdje se isti grade ili rekonstruiraju, Program se vrijednosno mijenja kako slijedi:

	VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE
	PLAN
	IZMJENA
	RAZLIKA

	
	PROCJENA VRIJEDNOSTI
	PROCJENA VRIJEDNOSTI
	PROCJENA VRIJEDNOSTI

	NERAZVRSTANE CESTE
	12.847.302,00 kn
	7.747.302,00 kn
	- 5.100.000,00 kn

	JAVNO PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
	1.210.000,00 kn
	450.000,00 kn
	- 760.000,00 kn

	JAVNA PARKIRALIŠTA
	500.000,00 kn
	100.000,00 kn
	- 400.000,00 kn

	JAVNE ZELENE POVRŠINE
	1.070.000,00 kn
	1.070.000,00 kn
	0,00 kn

	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
	435.000,00 kn
	335.000,00 kn
	- 100.000,00 kn

	JAVNA RASVJETA
	6.080.850,00 kn
	6.080.850,00 kn
	0,00 kn

	GROBLJA I KREMATORIJI 
	1.597.882,00 kn
	1.597.882,00 kn
	 0,00 kn

	UKUPNO:
	23.741.034,00 kn
	17.381.034,00 kn
	-6.360.000,00 kn



Iz navedenog je razvidno da se vrijednosno najveći dio promjena Programa odnosi na izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (-5.100.000,00 kn) te na Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (-760.000,00 kn), javna parkirališta (-400.000,00 kn) i Građevine i uređaje javne namjene (-100.000,00 kn) 


Projekt izgradnje ceste Frančići će se nastaviti kada se izmjenom Urbanističkog plana Matulja stvore preduvjeti za nastavak, stoga se ovom izmjenom predlaže umanjenje od 120.000,00 kn prethodno osiguranih sredstava za izradu projektne dokumentacije te posljedično umanjenje od 600.000 kn za potrebe otkupa zemljišta. Za potrebe izgradnje ceste GM-5 (Odvojak 1) - dio „A“ predlažu se sredstava u iznosu od 25.000,00 kn za projektnu dokumentaciju (izradu separata projekta II. faze), dok se za  potrebe izgradnje ceste GM-5 (Odvojak 1) - dio „B“ predlaže povećanje sredstava u iznosu od 50.000,00 kn, i to za projektnu dokumentaciju (izradu izvedbenog projekta) i povećanje sredstava u iznosu od 15.000,00 kn za otkup zemljišta. Za potrebe izgradnje Stambena ulica unutar u zoni K4 unutar UPU-a Matulji, predlažu se sredstava u iznosu od 362.302,00 kn za otkup zemljišta, dok se za fazu izvođenja pripremnih zemljanih radova predlaže umanjenje od 500.000,00 kn budući da je moguće izvođenje radova samo u dijelu obuhvata na kojem su riješeni imovinsko-pravni odnosi. Sukladno Sporazumu kojeg je Općina Matulji potpisala s društvom Bina-Istra d.d., Općina Matulji je preuzela obvezu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, no zbog dinamike ista neće biti realizirana u tekućoj godini, stoga se predlaže smanjenje ukupnog iznosa od 1.000.000,00 kn (500.000,00 kn za spojnu cestu Branka Laginje - Jankovićeva cesta, te 500.000,00 kn za dionicu ceste Put Puhari - Put Brdo). Za spojnu cestu Branka Laginje - Jankovićeva cesta predlaže se povećanje sredstava od 100.000,00 kn za potrebe izrade projektne dokumentacije proizašlih iz prikupljanja informativnih ponuda. Za dionicu ceste GM-1 (Dalmatinskih brigada - 43. Istarske divizije) predlaže se osiguranje sredstava u iznosu od 120.000,00 kn za izradu izmjene projektne dokumentacije. Za dionicu ceste 43. istarske divizije predlaže se ukupno smanjenje iznosa od 3.552.302,00 kn budući da županijska uprava za ceste Primorsko-granske županije neće izvoditi radove na etapi 3. ceste GM-1 (Dalmatinskih brigada - 43. Istarske divizije) u tekućoj godini te time neće biti stvoreni uvjeti pretvaranja dijela sadašnje županije ceste u jednomjernu cestu izgradnjom nogostupa. 

Na javnim prometnim površinama na kojima nije dopušten promet motornih vozila predlaže se smanjene od 760.000,00 kn. Umanjenje od 460.000,00 kn se odnosi na projektnu dokumentaciju, otkup zemljišta i izvođenje radova na nogostupu Kvarnerska cesta - Kastavska cesta - Trg M. Tita budući da se izgradnja nogostupa planira projektom rekonstrukcije raskrižja državne ceste D8 i županijske ceste 5047. Ukupno umanjenje od 300.000,00 kn na nogostupu Dalmatinskih brigada predlaže se zbog dinamike ishođenja potrebnih akata za građenje zbog koje neće biti moguće realizirati izvođenje radova u tekućoj godini. 

Na javnim parkiralištima se za potrebe izgradnje parkirališta „Gornje igralište“ predlaže ukupno umanjenje u iznosu od 400.000,00 kn, i to za projektnu dokumentaciju (50.000,00 kn) i izvođenje rodova (350.000,00). Naime, izradom prometnog elaborata te ishođenjem potrebnih suglasnosti označena su parkirna mjesta čime je parkiralište u funkciji, no potpuno uređenje (izgradnja) će biti kada se izvedu radovi na prilazu na državnu cestu D8, a isti je uvjetovan izgradnjom nogostupa Dalmatinskih brigada. 


Na građevinama i uređajima javne namjene predlaže se smanjenje od 100.000,00 kn i to za izvođenje radova na izgradnji oborinske kanalizacije u staroj jezgri naselja Frančići budući da ista neće biti izgrađena u tekućoj godini. Projektna dokumentacija je u izradi no moći će biti dovršena kada se uskladi s projektnom dokumentacijom izgradnje dionice tunel Učka - Matulji Bina -Istre d.d. koja je također u tijeku.

Osim izmjena procjene vrijednosti troškova gradnje ili rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izmjenama Programa mijenjaju se i izvori financiranja, i to kako slijedi:

	IZVOR FINANCIRANJA
	PLAN
	IZMJENA
	RAZLIKA

	Komunalni doprinos
	2.000.000,00 kn
	1.050.000,00 kn
	- 950.000,00 kn

	Opći prihodi 
	450.000,00 kn
	69.500,00 kn
	- 380.500,00 kn

	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine 
	760.000,00 kn
	446.500,00 kn
	- 313.500,00 kn

	Primici od zaduživanja
	16.500.000,00 kn
	11.400.000,00 kn
	- 5.100.000,00 kn

	Koncesije 
	216.000,00 kn
	150.000,00 kn
	- 66.000,00 kn

	Višak prihoda iz 2021. godine
	3.515.034,00 kn
	3.965.034,00 kn
	+ 450.000,00 kn

	Ostalo prihodi po posebnim propisima
	300.000,00 kn
	300.000,00 kn
	0,00 kn

	UKUPNO: 
	23.741.034,00 kn
	17.381.034,00 kn
	- 6.360.000,00 kn


Na osnovi navedenog predlaže se Općinskom Vijeću da raspravi i usvoji prijedlog II. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Općinski načelnik


Vedran Kinkela, v.r.
NACRT IZMJENE PROGRAMA:

Temeljem članka 37. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15  pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana  ________  2022. godine donosi
II. IZMJENE PROGRAMA
GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA 2022. GODINU

Članak 1. 


U članku 2. Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/21 i 16/22)  stavak 2. mijenja se i glasi:

„2. Programom se planiraju graditi građevine komunalne infrastrukture prama slijedećim vrstama s procijenjenim vrijednostima i izvorima financiranja:
	
	
	IZVORI FINANCIRANJA

	VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE
	PROCJENA VRIJEDNOSTI
	 
	PLAN
	IZMJENE

	NERAZVRSTANE CESTE
	7.747.302,00 kn
	Primici od zaduživanja
	10.500.000,00 kn
	5.400.000,00 kn

	
	
	Višak ostalih prihoda iz 2021. godine
	2.347.302,00 kn
	2.347.302,00 kn

	
	
	UKUPNO
	12.847.302,00 kn
	7.747.302,00 kn

	JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
	450.000,00 kn
	Komunalni doprinos
	650.000,00 kn
	75.750,00 kn

	
	
	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine
	260.000,00 kn
	0,00 kn

	
	
	Opći prihodi
	240.000,00 kn
	0,00 kn

	
	
	Koncesije
	0,00 kn
	150.000,00 kn

	
	
	Višak komunalnog doprinosa iz 2021. godine
	60.000,00 kn
	200.000,00 kn

	
	
	Višak prihoda od koncesija iz 2021. godine
	0,00 kn
	24.250,00 kn

	
	
	UKUPNO
	1.210.000,00 kn
	450.000,00 kn

	JAVNA PARKIRALIŠTA
	100.000,00 kn
	Koncesije
	216.000,00 kn
	0,00 kn

	
	
	Višak komunalnog doprinosa iz 2021. godine
	159.750,00 kn
	0,00 kn

	
	
	Višak ostalih prihoda iz 2021. godine
	124.250,00 kn
	100.000,00 kn

	
	
	UKUPNO
	500.000,00 kn
	100.000,00 kn

	JAVNE ZELENE POVRŠINE
	1.070.000,00 kn
	Komunalni doprinos
	500.000,00 kn
	674.250,00 kn

	
	
	Opći prihodi
	200.000,00 kn
	6.000,00 kn

	
	
	Višak komunalnog doprinosa iz 2021. godine
	370.000,00 kn
	389.750,00 kn

	
	
	UKUPNO
	1.070.000,00 kn
	1.070.000,00 kn

	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
	335.000,00 kn
	Komunalni doprinos
	300.000,00 kn
	200.000,00 kn

	
	
	Višak komunalnog doprinosa iz 2021. godine
	135.000,00 kn
	135.000,00 kn

	
	
	UKUPNO
	435.000,00 kn
	335.000,00 kn

	JAVNA RASVJETA
	6.080.850,00 kn
	Primici od zaduživanja
	6.000.000,00 kn
	6.000.000,00 kn

	
	
	Opći prihodi
	10.000,00 kn
	10.000,00 kn

	
	
	Višak komunalnog doprinosa iz 2021. godine
	70.850,00 kn
	70.850,00 kn

	
	
	UKUPNO
	6.080.850,00 kn
	6.080.850,00 kn

	GROBLJA I KREMATORIJI 
	1.597.882,00 kn
	Komunalni doprinos
	550.000,00 kn
	100.000,00 kn

	
	
	Ostali prihodi po posebnim propisima
	300.000,00 kn
	300.000,00 kn

	
	
	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine
	500.000,00 kn
	446.500,00 kn

	
	
	Opći prihodi
	0,00 kn
	53.500,00 kn

	
	
	Višak komunalnog doprinosa iz 2021. godine
	247.882,00 kn
	697.882,00 kn

	
	
	UKUPNO
	1.597.882,00 kn
	1.597.882,00 kn

	UKUPNO
	17.381.034,00 kn
	Komunalni doprinos
	2.000.000,00 kn
	1.050.000,00 kn

	
	
	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine  
	760.000,00 kn
	446.500,00 kn

	
	
	Primici od zaduživanja
	16.500.000,00 kn
	11.400.000,00 kn

	
	
	Koncesije
	216.000,00 kn
	150.000,00 kn

	
	
	Ostali prihodi po posebnim propisima
	300.000,00 kn
	300.000,00 kn

	
	
	Opći prihodi
	450.000,00 kn
	69.500,00 kn

	
	
	Višak prihoda iz 2021. godine
	3.515.034,00 kn
	3.965.034,00 kn

	
	
	
	23.741.034,00 kn
	17.381.034,00 kn


Članak 2.

1. U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

„2. Gradnja građevina komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja planira se kako slijedi:
	VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE
	OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	OPIS TROŠKOVA
	PROCJENA VRIJEDNOSTI

	NERAZVRSTANE CESTE
	Cesta unutar poslovne zone Miklavija (I. i II. faza)
	Projektna dokumentacija
	20.000,00 kn

	
	
	Izvođenje radova, stručni nadzor
	1.100.000,00 kn

	
	Cesta Frančići 
	Projektna dokumentacija
	30.000,00 kn

	
	Cesta unutar zone RZ 2 

(dionica F-E-F)
	Izvođenje radova, stručni nadzor
	25.000,00 kn

	
	Cesta oznake SU-7 prema UPU Matulji (dio Kvarnerske ceste odnosno državne ceste D8 nakon izgradnje spojne ceste na čvor Kuk)
	Projektna dokumentacija
	20.000,00 kn

	
	Cesta oznake GM-5 (Odvojak 1) – dio "A" I faza
	Projektna dokumentacija
	25.000,00 kn

	
	
	Izvođenje radova, stručni nadzor
	650.000,00 kn

	
	Cesta oznake GM-5 (Odvojak 1) – dio "A" II faza
	Izvođenje radova, stručni nadzor
	1.000.000,00 kn

	
	Cesta oznake GM-5 (Odvojak 1) – dio "B"
	Projektna dokumentacija
	110.000,00 kn

	
	
	Otkup zemljišta
	35.000,00 kn

	
	
	Izvođenje radova, stručni nadzor
	1.500.000,00 kn

	
	Stambena ulica u zoni K4 unutar Upu Matulji
	Projektna dokumentacija
	50.000,00 kn

	
	
	Otkup zemljišta
	362.302,00 kn

	
	
	Izvođenje radova (priprema zemljišta)
	1.000.000,00 kn

	
	Spojna cesta Branka Laginje - Jankovićeva cesta
	Projektna dokumentacija
	300.000,00 kn

	UKUPNO
	6.227.302,00 kn


Članak 3.

U članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

„3. Gradnja građevina komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja planira se kako slijedi:
	VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE
	OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	OPIS TROŠKOVA
	PROCJENA VRIJEDNOSTI

	NERAZVRSTANE CESTE
	Cesta oznake GM-1 prema UPU Matulji (Dalmatinskih brigada - 43. Istarske divizije)
	Projektna dokumentacija
	120.000,00 kn

	
	
	Otkup zemljišta
	200.000,00 kn

	
	Cesta unutar zone RZ 2 

(dionica B-B2)
	Projektna dokumentacija
	50.000,00 kn

	
	Cesta oznake CC 

(M. Frlana-Istok)
	Projektna dokumentacija
	100.000,00 kn

	
	Ceste unutar UPU-a 10 Poslovne zone Jurdani (K4) - dionice SU-1
	Projektna dokumentacija
	50.000,00 kn

	
	Cesta Brešca -groblje Brešca
	Projektna dokumentacija 
	100.000,00 kn

	
	
	Otkup zemljišta
	150.000,00 kn

	
	Spojna cesta 43.istarske divizije - Milana Frlana
	Projektna dokumentacija
	100.000,00 kn

	
	Cesta unutar zone RZ 2 (CO,DO i dionica ceste A-F-E-F)
	Projektna dokumentacija
	50.000,00 kn

	
	Ukupno nerazvrstane ceste
	920.000,00 kn

	JAVNO PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
	Nogostup uz Ulicu dalmatinskih brigada 
	Projektna dokumentacija
	80.000,00 kn

	
	
	Otkup zemljišta
	100.000,00 kn

	
	Nogostup Kvarnerska cesta-Kastavska cesta - Trg M. Tita
	Projektna dokumentacija
	20.000,00 kn

	
	Stepenište uz školsko-sportsku dvoranu u Matuljima
	Projektna dokumentacija
	50.000,00 kn

	
	
	Otkup zemljišta
	100.000,00 kn

	
	Nogostup u Jurdanima uz investiciju HEP-a (I. faza)
	Projektna dokumentacija
	50.000,00 kn

	
	
	Otkup zemljišta
	50.000,00 kn

	
	Ukupno javno prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
	450.000,00 kn

	JAVNA PARKIRALIŠTA
	Parkiralište „Živica“
	Projektna dokumentacija
	100.000 kn

	
	Ukupno javna parkirališta
	100.000,00 kn

	JAVNE ZELENE POVRŠINE
	Igralište Bregi
	Izvođenje radova, stručni nadzor
	600.000,00 kn

	
	Igrališta
	Projektna dokumentacija
	50.000,00 kn

	
	
	Izvođenje radova, nabava i postava sprava i igrala 
	420.000,00 kn

	
	Ukupno javne zelene površine 
	1.070.000,00 kn

	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
	Oborinska kanalizacija 
	Projektna dokumentacija
	25.000,00 kn

	
	Svjetleća prometna signalizacija – nabava uređaja za smanjenje brzina
	Nabava i postava 
	200.000,00 kn

	
	Autobusne čekonice 
	Nabava i postava 
	100.000,00 kn

	
	Spomen obilježje Hrvatskim braniteljima
	Idejno rješenje
	10.000,00 kn

	
	Ukupno građevine i uređaji javne namjene
	335.000,00 kn

	UKUPNO
	2.875.000,00 kn


Članak 4.

U članku 3. stavak 4. mijenja se i glasi:

„4. Rekonstrukcija postojećih građevina i objekata komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja planira se kako slijedi:

	VRSTA KOMUNALNE INFARSTRUKTURE
	OBJEKT KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	OPIS TROŠKOVA
	PROCJENA VRIJEDNOSTI

	NERAZVRSTANE CESTE
	Sabirna ulica unutar poslovne zone Mučići II 
	Projektna dokumentacija
	100.000,00 kn

	
	
	Otkup zemljišta
	300.000,00 kn

	
	Dionica ceste 43. istarske divizije 
	Projektna dokumentacija
	100.000,00 kn

	
	Rekonstrukcija dijela Jankovićeve ceste (od granice s gradom Opatija do ulice M. Frlana
	Projektna dokumentacija
	100.000,00 kn

	
	Ukupno Nerazvrstane ceste
	600.000,00 kn

	JAVNA RASVJETA
	Obnova javne rasvjete – zamjena rasvjetnih tijela
	Projektna dokumentacija
	10.000,00 kn

	
	
	Izvođenje radova, stručni nadzor
	6.070.850,00 kn

	
	Ukupno Javna rasvjeta
	6.080.850,00 kn

	GROBLJA I KREMATORIJI
	Groblje Brgud 
	Izvođenje radova, stručni nadzor
	132.882,00 kn

	
	Groblje Brgud (II faza - okoliš i parkiralište)
	Projektna dokumentacija
	15.000,00 kn

	
	
	Izvođenje radova, stručni nadzor
	300.000,00 kn

	
	Groblje Matulji
	Projektna dokumentacija 
	100.000,00 kn

	
	
	Izvođenje radova, stručni nadzor
	1.000.000,00 kn

	
	Groblje Zvoneća
	Projektna dokumentacija
	50.000,00 kn

	
	Ukupno Groblja i krematoriji
	1.597.882,00 kn

	UKUPNO
	8.278.732,00 kn


Članak 5. 


Ove Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu stupaju na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.
KLASA: 400-02/22-01/0015
URBROJ: 2170-27-01/1-22-_____
Matulji, ____.2022. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI


P r e d s j e d n i k


Općinskog vijeća Općine Matulji


Slobodan Juračić
